


MAUÁ - RECUPERAÇÃO CORTINA DE CONTENÇÃO

CRONOGRAMA DE CONTRATO

|  | CRONOGRAMA DE CONTRATO |                                     |            |        |        |          |         |        |          |         |         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|-------------------------|
|                                                                                   | Item                   | Descrição dos serviços              | Cronograma |        |        |          |         |        |          |         |         | Porcentagem Desembolso% |
|                                                                                   |                        |                                     | 1ª Etapa   |        |        | 2ª Etapa |         |        | 3ª Etapa |         |         |                         |
|                                                                                   |                        |                                     | 15 dias    | 5 dias | 5 dias | 45 dias  | 15 dias | 5 dias | 30 dias  | 15 dias | 5 dias  |                         |
|                                                                                   | 1ª Etapa               | Estudo Preliminar                   |            |        |        |          |         |        |          |         |         | 30,00%                  |
|                                                                                   |                        | Conferência DEA-TJPR                |            |        |        |          |         |        |          |         |         |                         |
|                                                                                   |                        | Correções Contratada                |            |        |        |          |         |        |          |         |         |                         |
|                                                                                   | 2ª Etapa               | Projeto Básico e Cronograma de Obra |            |        |        |          |         |        |          |         |         | 60,00%                  |
|                                                                                   |                        | Conferência DEA-TJPR                |            |        |        |          |         |        |          |         |         |                         |
|                                                                                   |                        | Correções Contratada                |            |        |        |          |         |        |          |         |         |                         |
| 3ª Etapa                                                                          | Orçamento              |                                     |            |        |        |          |         |        |          |         | 10,00%  |                         |
|                                                                                   | Conferência DEA-TJPR   |                                     |            |        |        |          |         |        |          |         |         |                         |
|                                                                                   | Correções Contratada   |                                     |            |        |        |          |         |        |          |         |         |                         |
|                                                                                   | TOTAL                  |                                     |            |        |        |          |         |        |          |         | 100,00% |                         |

